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Atraso de 60% en Limón Ciudad Puerto 

11 proyectos incumplen cronograma
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El Proyecto Limón Ciudad-Puerto (PLCP) está atrasado. De poco sirvieron las advertencias: solo el 40% de los componentes de cada proyecto están al día con el calendario. Todos los demás van al final de la fila.

Para un mejor cumplimiento con el cronograma de contratacion del Banco Mundial, era necesario que en marzo se presentaran todos los términos de referencia y especificaciones técnicas para empezar con la contratación y ejecución.
Sin embargo, al 24 de marzo solo 7 de 18 componentes están al día con los requerimientos de la Unidad de Coordinación del PLCP, según información brindada por la asistente de la dirección, Sindy Torres.

Ver tabla “ Alineados y desalineados ”
Además, al no haber avance, no hay ejecución de fondos.
Por lo tanto, las cifras se mantienen igual que hace un mes, cuando EF informó de los atrasos del proyecto: en el 2010 se giraron ¢1.770 millones y la ejecución fue de solo ¢84,28 millones, el 4,5%. El 48% de la ejecución presupuestaria en el 2013.
“Los desembolsos inician a partir del próximo mes, conforme vayan saliendo las contrataciones”, aseguró Torres, del PLCP.
Los plazos de cumplimiento son extensos. Por ejemplo, un proceso previo de contratación de obra mayor a los $3 millones –como es el caso de la reactivación del tren de carga y pasajeros de Limón, por un costo de $5,8 millones– consumirá nueve meses y medio.
El ministro de la Presidencia, Marco Vargas, había percibido hace un mes “una buena posibilidad de que la mayoría de los términos de referencia serán recibidos durante marzo” tras reuniones de coordinación, pero su percepción fue errada.
Al final
El Banco Mundial financiará el proyecto con un préstamo de $72,5 millones (al que se deben restar $4,2 millones, que no serán asignados a ninguna obra).
$72,5

millones es el préstamo del Banco Mundial para financiar las obras con una partida nacional.

7

componentes se reportan al día y 11 están fuera de tiempo, según los coordinadores del proyecto.
El Gobierno costarricense invertirá una contraparte de $7,14 millones y todo debe estar listo para el 2014.

Un ejemplo claro de atraso del Ministerio de Cultura: hace más de un mes se reportó que no había firmado el convenio con la Unidad de Coordinación del proyecto, y hoy se encuentran en la misma situación, según información oficial del PLCP.
Ese Ministerio es el responsable de la remodelación y provecho turítico de la Casa de la Cultura y el Edificio de Correos en el centro de la ciudad de Limón. El proyecto espera un financiamiento de $3 millones.
La firma del convenio es la primera de cinco etapas que deben cumplirse. Las demás son la formulación de planes, luego la revisión técnica de documentos por el Banco Mundial, el proceso de trámite para obtener la aprobación y, finalmente, la ejecución de contrataciones.
Al final de la fila, junto con el Ministerio de Cultura, apenas en la primera etapa también se encuentran el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Japdeva, que trabajan en la integración del puerto y la ciudad con un muelle turístico.
Ese proyecto entregó los términos de referencia para la contratación de un consultor, pero, al no haber firmado el convenio, no puede arrancar.
El mismo ministro de Tranportes, Francisco Jiménez, reconoce que hay dificultades en la coordinación interinstitucional “y que han trabajado para “enderezar” los proyectos “porque son 13 entidades, 13 unidades de ejecución” y que se han atrasado con los términos de referencia.
Jiménez reconoce la posibilidad de que el tiempo mate el proyecto, pero su institución aparece en las desalineadas. “Hay un riesgo (de desaprovechar los fondos) si no se acelera ese proceso, como en todo empréstito”, dijo. Sin embargo, aseguró que todavía no están en riesgo, porque al menos se están presentando acciones.
Los alineados
Pero no todo se ve mal. Acueductos y Alcantarillados es la encargada de llevar alcantarillado sanitario a Limón, proyecto de $20 millones, de alto impacto socioeconómico y que va muy adelantado, en espera de contratar a la empresa que comience con las obras.
Los campos deportivos para zonas marginales y la reahabilitación del Parque Cariari también van a la cabeza.

El tiempo corre y Limón está esperando.
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Estado de los proyectos al 24 de marzo. Los subcomponentes pueden estar parcialmente al dia.

AL DA

Instituciones Subcomponentes Estado

MOPT/JAPDEVA (Muelle turistico)  Integracion del puerto y la ciudad Entregaron los términos de referencia para la
contratacion de consultor.

Ayh Alcantarillado sanitario Espera compra del camion hidrovaciador, diseiio y
construccion de la primera etapa del alcantarillado.

lcoder Campos deportivos Listo. trabajan en la elaboracién de la segunda ctapa
de las nueve canchas deportivas restantes.

INBio Pargue Cariari En proceso de desarrollo de cuatro contrataciones.

Ministerio de Economia Desarrollo econémico local En proceso de desarrollo de cuatro contrataciones.

Municipalidad de Limén Plan estratégico Presentaron cinco términos de referencia.

Senara Control de inundaciones Presentaron términos de referencia para los estudios
preliminares a nivel ambiental y social

ATRASADOS

Instituciones Subcomponetes Estado del proyecto

MOPT/JAPDEVA (Muelle turistico)  Integracion del puerto y la ciudad Al no pueden contratar porgue estan en proceso de
firma del convenio.

Ministerio de Cultura Casa de la Cultura Alin no pueden contratar porque estan en proceso de
firma del convenio.

Ministerio de Cultura Edificio de Correos. Su proyecto no tiene objeciones del Banco Mundial.

Municipalidad de Limén Edificio municipal Espera envio al Banco Mundial.

Municipalidad de Limén Ejes peatonales Espera envio al Banco Mundial,

IFAM Gestién municipal Espera envio al Banco Mundial.

Municipalidad de Limén Isla Uvita En proceso de elaboracién de un contrato con el
INBio para que desarrolle el proyecto.

Japdeva Patios de Incofer Espera envio al Banco Mundial

Municipalidad de Limén Plan estratégico A la espera de revision del Banco Mundial para el
inicio de las confrataciones.

Senara Control de Inundaciones A la espera de aprobacion del Banco Mundial para el
inicio de las contrataciones.

Incofer Vias féreas A la espera de aprobacién el Banco Mundial para el
inicio de las confrataciones.

FUENTE





